

## SUIVIS DES NUISANCES PHASE 1

SEMAINE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2016

RISQUE NUISANCES

JOURS D'ACTIVITE

Lu Ma Me Je Ve

BRUIT | POUSSIERE | VIBRATION | ODEUR

Activité	Lieu	JOURS D'ACTIVITE					RISQUE NUISANCES			
		Lu	Ma	Me	Je	Ve	BRUIT	POUSSIERE	VIBRATION	ODEUR
Terrassements Compactage des plateformes	Nouvelle cafétéria	■					■	■	■	
Démolition Cassage matériaux	Amphi C									
Compactage des plateformes Montage de la grue Raccordement réseaux Fondations Menuiseries extérieures façade Etanchéité Corps d'état intérieur	Bâtiment Neuf			■	■		■	■	■	■
Pré-curage Désamiantage Curage - démolition Etanchéité Menuiseries extérieures façade Corps d'état intérieur	Réhabilitation R+2 Aile A1		■	■			■		■	
Pré-curage Désamiantage Curage - démolition Etanchéité Menuiseries extérieures façade Corps d'état intérieur	Réhabilitation R+1 Aile A1		■	■			■		■	
Pré-curage Désamiantage Curage - démolition Etanchéité Menuiseries extérieures façade Corps d'état intérieur	Réhabilitation RDC Aile A1									
Pré-curage Désamiantage Curage - démolition Etanchéité Menuiseries extérieures façade Corps d'état intérieur	Réhabilitation RDJ Aile A1									

ACTIVITES DE JOUR	■	RISQUE FORT	■
PAS D'ACTIVITE	□	RISQUE FAIBLE	■
ACTIVITES DE NUIT	■	RISQUE NUL	□

MEDIATRICE: Anne BOUYE (06 99 97 91 02 / mediatrice-chantier-tertre@bouygues-construction.com)

## CONSIGNES DE SECURITE A L'ATTENTION DE L'UNIVERSITE



**Ne pas ouvrir les fenêtres pendant les travaux de façades**



**CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC**



**Ne pas stocker dans**



**Ne pas laisser d'effets de valeur sans surveillance**



**Respecter les consignes**



**Fermer à clé les salles inoccupées**



**Utiliser exclusivement les accès "Université"**



**Sécuriser le stockage des produits dangereux**

