

SUIVIS DES NUISANCES PHASE 1

SEMAINE DU 6 AU 10 mars 2017

RISQUE NUISANCES

JOURS D'ACTIVITE
Lu Ma Me Je Ve

BRUIT POUSSIERE VIBRATION ODEUR

Terrassements	Nouvelle cafétéria
Elévations	

Démolition	Amphi C
Concassage matériaux	

Compactage des plateformes	Bâtiment Neuf
Escalier monumental	
Raccordement réseaux	
Fondations	
Menuiseries extérieures façade	
Etanchéité	
Corps d'état intérieur	

Pré-curage	Réhabilitation R+2 Aile A1
GO : Elévation cage d'escalier	
Curage - démolition	
Etanchéité	
Menuiseries extérieures façade	
Corps d'état intérieur	

Pré-curage	Réhabilitation R+1 Aile A1
Désamiantage	
Curage - démolition	
Etanchéité	
Menuiseries extérieures façade	
Corps d'état intérieur	

Pré-curage	Réhabilitation RDC Aile A1
Désamiantage	
Curage - démolition	
Etanchéité	
Menuiseries extérieures façade	
Corps d'état intérieur	

Pré-curage	Réhabilitation RD1 Aile A1
Désamiantage	
Curage - démolition	
Etanchéité	
Menuiseries extérieures façade	
Corps d'état intérieur	

GO : Elévation cage d'ascenseur	Amphi D/E

ACTIVITES DE JOUR		RISQUE FORT
PAS D'ACTIVITE		RISQUE FAIBLE
ACTIVITES DE NUIT		RISQUE NUL

MEDIATRICE: Anne BOUYE (06 99 97 91 02 / mediatrice-chantier-terre@bouvzues-construction.com)

CONSIGNES DE SECURITE A L'ATTENTION DE L'UNIVERSITE



Ne pas ouvrir les fenêtres pendant les travaux de façades



Ne pas pénétrer dans les zones travaux



Ne pas stocker dans



Ne pas laisser d'effets de valeur sans surveillance



Respecter les consignes



Fermer à clé les salles inoccupées



Utiliser exclusivement les accès "Université"



Sécuriser le stockage des produits dangereux

